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1. Einleitung

Das nationale Geoinformationswesen ist eine zentrale Gemeinschaftsaufgabe. Mit der vom
Lenkungsgremium  Geodateninfrastruktur  Deutschland (GDI-DE) beschlossenen  Nationalen
Geoinformations-Strategie (NGIS) ist es gelungen, fiir das Geoinformationswesen eine auf das Jahr 2025
bezogene Vision zu beschreiben.

Mit der Zustimmung des Bundes zur NGIS ist die Verantwortung verbunden mit eigenen MaRnahmen und
im partnerschaftlichen Dialog zur volkswirtschaftlich sinnvollen Umsetzung der Ziele der NGIS
beizutragen. Die Bundesregierung hat sich mit der Aufstellung des 4. Geo-Fortschrittsberichts dieser
Aufgabe angenommen.

2. Bilanz: Was haben wir bisher erreicht?

Im 4. Geo-Fortschrittsbericht werden 46 MaRnahmen genannt, die der Umsetzung der NGIS-Ziele dienen.
Bis Mitte 2019 konnten bereits flinf MaBnahmen erfolgreich und acht weitgehend umgesetzt werden.
Weitere 30 MalRnahmen befinden sich in (fortlaufender) Umsetzung mit einer voraussichtlichen
Umsetzung bis zum Jahr 2025. Einige fortlaufende MalRnahmen werden entsprechend auch (ber diesen
Zeitpunkt hinaus umgesetzt. Eine MaBnahme wurde noch nicht begonnen und eine weitere MaRnahme
wurde abgeschlossen. Die letztgenannte MaRnahme stiitzt sich auf die Ergebnisse des zugrundeliegenden
Forschungsprojektes: Die Erkenntnisse aus diesem Projekt kamen zu dem Schluss, dass eine Fortfiihrung
der MalRnahme nicht zielfihrend sein wiirde. Daher wurde diese MalRnahme abgeschlossen und wird
nicht weiterverfolgt.

Umsetzungsstand 2019

1/2‘%\1/2%

‘\ 8/18%

B umgesetzt

m weitgehend umgesetzt
B in Umsetzung

m fortlaufende Umsetzung
B noch nicht begonnen

m abgeschlossen

19/41%

Abbildung 1: Umsetzungsstand der MaBnahmen aus dem 4. Geo-Fortschrittsbericht (Stand Mitte 2019)
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Beitrag zur Vereinfachung der Nutzung von

Geodaten
2/ 4%

2/ 4%
m sehr deutlich
m deutlich
m splrbar
gering
sehr gering
= keine Angabe

Abbildung 2: Beitrag der MaRnahmen zur Vereinfachung der Nutzung von Geodaten (Stand Mitte 2019)

Der Beitrag zur Vereinfachung der Nutzung von Geodaten ist in Abbildung 2: Beitrag der MaRnahmen zur
Vereinfachung der Nutzung von Geodaten (Stand Mitte 2019)

dargestellt. Es ist ersichtlich, dass mit der Umsetzung bei 72% der MaRBnahmen eine (sehr) deutliche bis
splrbare Vereinfachung der Nutzung von Geodaten einhergeht. Dies wird erwartet u.a., weil

e ein Zugang zu den Daten geschaffen werden soll. = 15 MaRBnahmen

e der Zugang zentral z.B. liber eine Plattform oder ein Dienstleistungszentrum vereinfacht werden soll.
=>» 23 MaRnahmen

¢ ein Datenstandard nun eine leichtere Nutzung erméglichen soll (Information, Integration, Analyse und
Verschneidung). =» 23 MaRnahmen

e die Zustdndigkeiten transparent und Ansprechpartner benannt werden. = 15 MaRnahmen

e die Lizenzbedingungen dann eine offene Nutzung erlauben. = 6 MakRnahmen

e die Bereitstellung nun INSPIRE-konform erfolgen soll und so eine gemeinsame Nutzung mit anderen
europaischen Geodaten ermdglicht wird. = 10 MaBnahmen

e Geodaten technisch, inhaltlich oder semantisch (ggf. Ebenen Gbergreifend) harmonisiert werden. =
13 MaBnahmen

e die Entwicklung intelligenter Informationssysteme und -technologien sowie Anwendungen zu einem
verbesserten Zugriff und Nutzung von u.a. verteilten Geodaten fiihren konnte. =» 15 MaRnahmen
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e es Veranstaltungen, Fortbildungen etc. tUber die Nutzungsmoglichkeiten gibt / geben wird. = 10
MaRnahmen

e Fachdaten georeferenziert werden (direkte Verortung liber Koordinaten) und damit einfacher zu
nutzen sind (Information, Integration, Analyse und Verschneidung). = 9 MaRnahmen

e eine (verschiedene) Nutzungsmoglichkeit(en) von Geodaten in (einem) innovativen Projekt(en)
aufgezeigt werden. =»10 MaRnahmen

Es wurden ebenfalls Risiken oder Umsetzungsschwierigkeiten bei 24 MaRnahmen befilirchtet. Hier
werden verschiedene Aspekte gesehen:

- die komplexen und/oder unklaren Zusténdigkeiten,

- fehlende Projektexpertise,

- mangelnde Unterstiitzung auf Leitungsebene,

- keine ausreichenden Haushaltsmittel bzw. zu wenig Personal,

- fehlende technische Ausstattung.

Beitrag zum Erreichen des NGIS-Ziels

9/20% " ja

® ja, weitgehend

19/41%

m der Zustand wurde deutlich
verbessert

® nein, das Ziel wurde nicht
erreicht

= keine Angabe

1/2%

Abbildung 3: Beitrag der MaRnahmen zum Erreichen des jeweiligen NGIS-Ziels (Stand Mitte 2019)

Die MaRBnahmenverantwortlichen schatzen die Erreichung der NGIS-Ziele als sehr wahrscheinlich ein. So
wird dies fir neun Malnahmen vollumfanglich bejaht, fir acht MaRnahmen wird geschéatzt, dass das
NGIS-Ziel weitgehend erreicht wird und fiir weitere neun MalBnahmen wird eine deutliche Verbesserung
des aktuellen Zustandes erwartet. Angesichts der Strukturen, der Zustdndigkeit und der Kompetenzen der
verschiedenen Akteure konnen die MaRnahmen des Bundes nicht den Anspruch erheben, eine
vollstandige Umsetzung aller NGIS-Ziele zu erreichen. Die Einschatzung erfolgte daher jeweils mit Blick
auf die vom Bund geplante MaRBnahme.
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Abbildung 4 stellt die Entwicklung der MaBnahmen im Zeitraum 2018 bis 2019 bezogen auf den jeweiligen
Umsetzungsstand dar. Dabei wird der Anteil jedes Umsetzungsstandes an der Gesamtzahl der
Malnahmen dargestellt. Der Anteil der MalRnahmen, welche noch nicht begonnen wurden, sank deutlich.
Ebenfalls ist eine Zunahme der (weitgehend) umgesetzten MalBnahmen zu erkennen. Die Zahl der
Malnahmen, welche fortlaufend umgesetzt werden, bleibt hingegen anndhernd unverandert.

Entwicklung der MalBnahmen 2018 - 2019

45%

40%

35% B noch nicht begonnen
(]

30% in Umsetzung

25% fortlaufende Umsetzung
20% weitgehend umgesetzt
15% B umgesetzt
10% M abgeschlossen
4 O
0% |
2018 2019

Abbildung 4: Entwicklung der MaRnahmen im Zeitraum 2018-2019 prozentual zu allen MaBnahmen (Stand Mitte 2019).

In Abbildung 5 wird die Kursentwicklung des jeweiligen Umsetzungsstandes im Vergleich zum Vorjahr
dargestellt. Dabei wird der Riickgang an MaRnahmen, welche noch nicht begonnen wurden, erneut
deutlich. Ebenso ist der Zuwachs an MaRnahmen, welche (weitgehend) umgesetzt wurden, deutlich zu
erkennen.

Entwicklung der MaRnahmen 2018 - 2019
20%
15%
10%

H noch nicht begonnen
5%

0% I

in Umsetzung

fortlaufende Umsetzung

-5% weitgehend umgesetzt
W umgesetzt

-10%
M abgeschlossen

-15%

-20%

-25%

Abbildung 5: Kursentwicklung der MaBnahmen im Vergleich 2019 zum Vorjahr 2018.
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3. MaRBnahmen: hier ist die Bundesregierung aktiv

In der nachfolgenden Tabelle sind die NGIS-Ziele mit den Priorititen A, B und C aus Sicht der
Bundesregierung dargestellt sowie die dazu geplanten MaRnahmen referenziert. Eine Umsetzung der
genannten MalRnahmen kann nur im Rahmen der jeweils nach Bundeshaushalts- bzw. Finanzplan zur
Verfligung stehenden Mittel erfolgen.

4.2 Geoinformationen der 6ffentlichen Verwaltung und der Wissenschaft werden unter Beriicksichtigung
bestehender rechtlicher Regelungen vorrangig nach dem Open-Data-Prinzipien tber Lizenzen oder per
offentlich-rechtlicher Widmung bereitgestellt.

dazu geplante MaRnahmen: 1,2und3

1.2 Fachibergreifende Zugange (Geoportale) ermoglichen die Suche, die Darstellung und das Beziehen von
Geoinformationen. Das Geoportal.de ist der zentrale Zugang zur GDI-DE.

dazu geplante MaRnahmen: 4

5.2 Geoinformationen stehen fiir die Nutzung in Verwaltungs- und Arbeitsprozessen fach- und
ebenenibergreifend ohne Beschrankungen zur Verfiigung.

dazu geplante MaRnahmen: 5,6und 7

5.4 Geoinformationen und sonstige Fachinformationen werden auf Grundlage raumlich- und fachlich
Ubergreifender Geschaftsprozesse gemeinsam erfasst und modelliert. Dadurch wird die integrative
Verwendung und Etablierung von Geoinformationen als selbstverstandlicher Bestandteil der
Anwendungen erreicht.

dazu geplante MaRnahmen: 8und 9

1.3 In fachbezogenen Zugangen (Fachportale, Applikationen) sind Geoinformationen im fachlichen Kontext
aufbereitet und fiir konkrete Lebenslagen spezifischer Nutzergruppen zuganglich.

dazu geplante MaRnahmen: 10, 11,12, 13,14 und 15

2.1 Anbieter von Geoinformationen beriicksichtigen die Anforderungen der Nutzer an Umfang und Qualitat,
soweit dies die jeweilige gesetzliche Aufgabe, Geschaftsinteresse oder Forschungszweck sowie verfligbare
Ressourcen zulassen. Die Aktualitdat hat an Bedeutung zugenommen und ist neben Flachendeckung und
Einheitlichkeit ein zentrales Kriterium fiir die Qualitat der Daten.

dazu geplante MaRnahmen: 16 und 17

2.2 Die Nationale Geodatenbasis stellt ein homogenes, deutschlandweites Geoinformationsangebot der
offentlichen Verwaltung dar. Neben der Nutzung in der Verwaltung steht sie fir alle Akteure bereit.

dazu geplante MaRnahmen: 18

3.4 Die Aktualisierung dauerhaft benétigter Geoinformationen wird technisch und organisatorisch und bereits
bei der Ersterhebung bericksichtigt. Neue Techniken fir die Erhebungs- und Fortfiihrungsprozesse
beinhalten das Potenzial fiir eine wirtschaftliche Pflege der Geoinformationen. Um zeitliche Entwicklungen
nachvollziehen zu kdnnen, kann die Bereitstellung von nicht mehr verwendeten Geoinformationen durch
versionierte Langzeitspeicherung und -archivierung wirtschaftlich gewahrleistet werden.

dazu geplante MaRnahmen: 19,20 und 21

5.1 Standardisierte Geoinformationen kénnen einfach, moglichst ohne aufwandige Datenintegration in
Arbeits- und Geschéaftsprozesse von Unternehmen und Forschungseinrichtungen eingebunden werden.
Geoinformationen mit geschéftlichem und wissenschaftlichem Mehrwert werden durch die Nutzer
analysiert, prozessiert und modelliert und stehen fiir Folgeprozesse zur Verfligung.

dazu geplante MaRnahmen: 22 und 23

9.1 Interessengruppen konnen bei der Erfassung von Geoinformationen kooperativ einbezogen werden unter
Beachtung gemeinsamer Regeln fiir die Qualifizierung und Veroffentlichung von Geoinformationen.

dazu geplante MaRnahmen: 24 und 25

9.2 RegelmaRige Bedarfserhebungen zu den Anforderungen der Nutzer an die Geoinformationen der
offentlichen Verwaltung sind sinnvoll und kénnen durch das Netzwerk der GDI-DE zwischen Anbietern und
Nutzern ausgebaut werden.
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dazu geplante MaRnahmen: 26

11.2 Fur sicherheitskritische Aufgaben benétigte Geoinformationen werden Uber gesicherte Netze
bereitgestellt.

dazu geplante MaRnahmen: 27,28 und 29

12.2 Geoinformationen werden innerhalb der Fachverwaltungen ebenen- und landeribergreifend
harmonisiert, hierfir liegen abgestimmte Spezifikationen vor.

dazu geplante MaRnahmen: 30und 31

15.2 Die zentralen Komponenten werden laufend weiterentwickelt, wobei der technische Fortschritt
angemessen zu bericksichtigen ist. Hierbei werden neue Methoden und Standards — insbesondere aus
der Wirtschaft, Wissenschaft und der Verwaltung sowie solche, die sich aus Empfehlungen des IT-
Planungsrats ergeben - geprift und in besonderem Male offene Standards eingesetzt.

dazu geplante MaRnahmen: 32

2.3 Gemeinsam abgestimmte Standards fir Geoinformationen geben einen fach- und
organisationsiibergreifenden Qualitatsanspruch vor, der nach definierten
Qualitatssicherungsmechanismen liberprift wird. Nutzer kdnnen sich tGber die Datenqualitat informieren.

dazu geplante MaRnahmen: 33

6.2 Geoinformationen sind Bestandteil von Schul- und Hochschulausbildung. Ein fachspezifisches Grundmodul
zur Geoinformation ist in die Ausbildung der 6ffentlichen Verwaltung integriert.

dazu geplante MaRnahmen: 34

6.3 Mit Offentlichkeitsarbeit, Ausbildung und Best-Practice-Aktivititen werden Mehrwerte herausgestellt.
Synergieeffekte werden transparent veroffentlicht, um weitere Kooperationen zu férdern.

dazu geplante MaRnahmen: 35 und 36

7.1 Geoinformationen werden in Verantwortung der geodatenhaltenden Stellen iber die Zugange der GDI-
DE (Geoportale, Fachportale) mittels verstandlicher Metadaten 6ffentlich bekannt gemacht.

7.2 In den Metadaten werden Zuverlassigkeit, Aktualitdit und weitere Qualitdtsmerkmale transparent
dokumentiert und Datenstrukturen veroffentlicht, um eine Weiterverarbeitung und eine semantisch
korrekte Analyse der Geoinformationen zu ermdglichen.

dazu geplante MaRnahmen: 37,38 und 39

8.1 Digitale Beteiligungsprozesse mit Raumbezug nutzen Geoinformationen zur Beteiligung der Trager
offentlicher Belange und ergédnzen analoge Beteiligungsverfahren. Sie erlauben die partizipative Online-
Kommunikation mit den Bilirgerinnen und Birgern, die ihre Anliegen auf Basis von Geoinformationen
vorbringen kénnen.

dazu geplante MaRnahmen: 40

12.1 Die Verzahnung von Geoinformationen untereinander wird mit internationalen Normen und Standards
sichergestellt, die nach Bedarf im nationalen Rahmen konkretisiert werden.

dazu geplante MaRnahmen: 41

12.3 Ein einheitlicher Raumbezug wird durch geodatische Referenzsysteme und -netze, die arbeitsteilig
erhoben, verarbeitet und genutzt werden und die in die internationalen Raumbezugssysteme
eingebunden sind, sichergestellt.

dazu geplante MaRnahmen: 42 und 43

12.5 Aktuelle und historische Geoinformationen sind ein wesentlicher Bestandteil nachhaltiger raumbezogener
Analysen und Entscheidungen.

dazu geplante MaRnahmen: 44

13.3 Die IT-Infrastrukturen sind hinsichtlich Verfiigbarkeit, Performanz und Kapazitdt, fir die INSPIRE-
Datenthemen insbesondere unter Berlicksichtigung der Anforderungen von INSPIRE, bedarfsgerecht
bereitzustellen.

dazu geplante MaRnahmen: 45

15.3 Bund und Lander sichern die aufgebauten, fachibergreifenden technischen und organisatorischen
Strukturen der GDI-DE finanziell, dauerhaft und in erforderlichem Umfang ab.

dazu geplante MaRnahmen: 46
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MaRnahmeniibersicht
MaRnahmen mit Prioritat A

MaRnahme 1: Kostenfreie Bereitstellung der Geobasisdaten der Linder als Open Data

Umsetzungsstand: ‘ weitgehend umgesetzt | Geplantes Ende: | Juni 2021

Kurzbeschreibung

Die Bundesregierung setzt sich nachdrticklich dafiir ein, dass die Lander, soweit noch nicht geschehen,
ihre Geobasisdaten ebenfalls kostenfrei als Open Data zur Verfligung stellen. Aus Sicht der
Bundesregierung haben sich hierzu die Lander mit dem Beschluss der Konferenz der
Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Landern (ber die Neuregelung des
bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems am 14.10.2016 und der EntschlieBung des Bundesrates zur
Teilnahme Deutschlands an der OGP politisch verpflichtet.

Die Bundesregierung erwartet, dass die Lander die kostenfreie Bereitstellung der Geobasisdaten als
Open Data als MalRnahme in den nationalen Aktionsplanen fiir die OGP benennen.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 4.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI)

Weitere Meilensteine:

- Aufnahme des Aspektes ,Besserer Zugang und einfache Nutzung von Geoinformationen” in den
Nationalen Aktionsplan (erledigt)

- Bericht im Rahmen des Lenkungsgremiums GDI-DE (erledigt)

- Monitoring der MaRnahmen (erledigt)

weitere Informationen:

- Die Geobasisdaten der Lander Hamburg, Thiiringen, Berlin und Nordrhein-Westfalen sind als Open
Data offentlich verfiigbar. In zahlreichen weiteren Lindern gibt es Uberlegungen deren
Geobasisdaten ebenfalls als Open Data verfligbar zu machen.

- Die PSI-Richtlinie wurde im Sommer 2019 umfassend novelliert. Sie sieht die kostenlose 6ffentliche
Verfligbarkeit von sogenannten hochwertigen Datensdtzen aus bestimmten Kategorien vor. Diese
werden durch einen Durchfiihrungsrechtsakt konkretisiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
Geobasisdaten unter die Bestimmungen fiir die hochwertigen Datensatze fallen werden.

- Der 2. Nationale Aktionsplan der OGP befindet sich derzeit in Aufstellung. Es ist nicht bekannt, dass
die Lander die kostenfreie Bereitstellung der Geobasisdaten als Open Data als Malnahme benannt
haben.

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten sehr deutlich vereinfacht wird.
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MaBnahme 2: Kostenfreie Bereitstellung von Geodaten durch den Deutschen Wetterdienst (DWD)

Umsetzungsstand: ‘ umgesetzt ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2018

Kurzbeschreibung

In der Gesellschaft hat in den letzten Jahren ein steter Wertewandel stattgefunden. Umweltschutz und
Gesundheit genielen heute einen sehr hohen Stellenwert, insbesondere bei den Ressourcen Wasser
und Boden. Die Biirgerinnen und Birger erwarten daher zu Recht, dass das verfligbare Know-how und
Datenmaterial der Bundesbehorden zum Schutz von Umwelt und Gesundheit uneingeschrankt
eingesetzt werden kann.

Daher wird die Bundesregierung die bestehende Entgeltpflicht fir Leistungen des DWD den gednderten
rechtlichen und tatsachlichen Bedingungen und den gewiinschten offenen Zugang zu Geodaten
anpassen. Um die Regelungen des Geodatenzugangsgesetzes zur Kostenfreiheit auch im DWD zur
Anwendung bringen zu kénnen, ist eine gesetzliche Anderung vorgesehen.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 4.2

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MalRnahme erreicht: ‘ ja, weitgehend

Federfiihrung: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Veroffentlichung der Gesetzesdnderung im Bundesgesetzblatt (Jahrgang 2017 Teil | Nr. 49: Erstes
Gesetz zur Anderung des Gesetzes iiber den Deutschen Wetterdienst)

Open Data Server: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/opendata.html

Climate Data Center: https://www.dwd.de/DE/leistungen/cdcftp/cdcftp.html

Der DWD hat die MaRnahme umgesetzt und in eine Linienaufgabe Uberfihrt. Die entgeltfreie
Versorgung der Allgemeinheit, d.h. der Blrgerinnen und Biirger, z.B. per WarnwetterApp im hier
gewilnschten Umfang befindet sich zurzeit jedoch noch in einem weiterhin anhangigen
Gerichtsverfahren.

Die Nutzung von Geodaten wurde deutlich vereinfacht.
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MaRBnahme 3: Geoforschungsdaten GDI-konform als Open Data bereitstellen

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Die Bundesregierung setzt sich fir eine starkere Einbindung von mit Bundesmitteln erhobenen
Geoforschungsdaten in die GDI-DE-Strukturen ein. Die Daten aus gefdorderten Projekten sollen
moglichst fir Zwecke des Bundes und weitere Forschungen uneingeschrankt genutzt werden kénnen.
Die Ressorts stimmen dazu ein Verfahren ab, um Drittmittel-/Zuwendungsempfanger zu verpflichten,
einen Datenmanagementplan vorzulegen und die im Rahmen der Projekte erhobenen Daten GDI-DE-
konform, moglichst als Open Data, bereitzustellen. Das beinhaltet die Aufbereitung der dazu
gehorenden standardisierten Metadaten und die Abgabe der Daten nach Absprache mit den
vorgesehenen Datenarchiven.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 4.2

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesministerium fiir Bildung und Forschung (BMBF)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Die Nutzung von Geodaten wurde deutliche vereinfacht.

MaRBnahme 4: Vernetzung der Fachportale des Bundes mit dem Geoportal.de

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2019

Kurzbeschreibung

Das Geoportal.de ist das zentrale Portal fiir die Suche und das Finden vorhandener Geoinformationen.
In der Bundesverwaltung werden daneben zahlreiche Fachinformations-Portale betrieben, die fir eine
spezifische Nutzergruppe bzw. eine fachbezogene Fragestellung angeboten werden. Damit ist
allerdings eine Ubergreifende Suche nach vorhandenen Geoinformationen nur aufwandig moglich.

Die Bundesregierung wird sich dafiir einsetzen, das Geoportal.de auszubauen, um das Geoportal.de als
zentralen Zugang flir Geodaten zu etablieren, indem andere Fachportale verlinkt werden. Sie wird iber
den IMAGI sicherstellen, dass samtliche, bereits verodffentlichte Geoinformationen der
Bundesverwaltung tiber das Geoportal.de gefunden und genutzt werden kénnen.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 1.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRnahme erreicht: -

Federfiihrung: ZAG IMAGI

Weitere Meilensteine:

Zur Erfassung der Anforderungen fir die IT-Mallnahme Open Data wird das BMI eine Reihe von
Workshops im Zeitraum September bis November durchfiihren. Der Schwerpunkt liegt auf technischen
Fragenstellungen wie z.B. den Schnittstellen. Ubergeordnete Ziele sind die zentrale
Metadatenbereitstellung und dezentrale Datenhaltung. Dabei will der Bund eine Nutzerverwaltung und
einen zentralen Ubergabepunkt seiner Einrichtungen zum Portal GovData etablieren, um die
Entwicklungen im Bund zu biindeln und den Aufwand seitens des Bund-Lander-Vorhabens GovData zu
reduzieren.

weitere Informationen:

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten spiirbar vereinfacht wird.

Seite 11 von 38




Umsetzung der MalRnahmen 4. Geo-Fortschrittsbericht
Monitoring 2019

MalRnahme 5: Europdische INSPIRE-Konferenz 2017

Umsetzungsstand: ‘ umgesetzt ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2017

Kurzbeschreibung

Fir den erfolgreichen Aufbau einer europdischen Geodateninfrastruktur ist ein grenziibergreifender
Austausch zwischen den beteiligten Datenbereitstellern, den Geoinformatikexperten, der Wirtschaft,
der Wissenschaft und den Nutzern essentiell. Die Bundesregierung wird gemeinsam mit Frankreich und
der Europaischen Kommission die nachste europaische INSPIRE-Konferenz vom 4.-8. September 2017
in StraRburg und Kehl ausrichten.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 5.2

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der Mallnahme erreicht: ‘ ja

Federfliihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI )

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:
http://inspire.ec.europa.eu/conference2017

Die Nutzung von Geodaten wurde deutlich vereinfacht.

MaBnahme 6: Forderung der INSPIRE-Umsetzung in der Bundesverwaltung

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2025

Kurzbeschreibung
Die fristgerechte Umsetzung der INSPIRE-Vorgaben in der Bundesverwaltung wird von allen beteiligten
Stellen hinsichtlich Vollstandigkeit, Richtigkeit und Einheitlichkeit unterstiitzt.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 5.2

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaRBnahme erreicht: ‘ Ja

Federfihrung: IMAGI

Weitere Meilensteine:
- SchlieRen der Liicken im INSPIRE-Monitoring (fortlaufend)
- Umstellung INSPIRE-Monitoring zum 31.03.2020

weitere Informationen:
GDI-DE Wiki: https://wiki.gdi-de.org/dashboard.action#all-updates

Die Nutzung von Geodaten wurde deutlich vereinfacht.
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MalRnahme 7: Ebeneniibergreifende Nutzung von gemeinsamen Geodaten

Umsetzungsstand: ‘ weitgehend umgesetzt | Geplantes Ende: | Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Die Bundesregierung wird sich dafiir einsetzen, dass die gemeinsamen Daten von Bund und Landern,
wie z.B. die Daten aus dem Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS),
fir die ebeneniibergreifende Zusammenarbeit ohne umstandliche Abstimmung der Lizenzrechte fiir
alle beteiligten Stellen nutzbar sind.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 5.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der | ja, weitgehend
Malnahme erreicht:

Federfliihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMl)

Weitere Meilensteine:

- Erarbeitung Entwiirfe VGeolLander und neuer VGeoBund in den AGs [abgeschlossen]

- Beschlussfassung im AdV-Plenum [abgeschlossen]

- Inkrafttreten beider Vertrdge (VGeoBund seit 01.07.2019 in Kraft, VGeoladnder wird derzeit
unterzeichnet)

weitere Informationen:

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten deutlich vereinfacht wird.

MaRnahme 8: Einheitliches Kartenmaterial fiir das Projekt EKUS

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund der aktuellen terroristischen Gefahrdungslage sieht es der fiir Innere Sicherheit
zustandige Arbeitskreis der Innenministerkonferenz (IMK) als erforderlich an, fiir die Spezialeinheiten
der Lander und des Bundes ein landeriibergreifendes und einheitliches Einsatz-Kommunikations- und
Unterstlitzungs-System (EKUS) auf gesicherten mobilen Endgeraten einzufiihren. Ein EKUS soll die
Funktionalitaten eines Polizei-Messengers mit der Offline-Verfligbarkeit von Einsatzdaten und digitalen
Kartendiensten auf den Endgeraten der Einsatzkréfte verbinden. Die digitale Karten- und GPS-Funktion
dient der Darstellung von Einsatzkraften, Objekten und Zielen. Im Ergebnis wird hierdurch die
einsatzgefiihrte Sprachkommunikation ergénzt, prazisiert und entlastet.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 5.4

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der Manahme | Zustand wurde deutlich verbessert
erreicht:

Federfiihrung: Bundeskriminalamt (BKA)

Weitere Meilensteine:

- 02/2018 Einrichtung und Aufbau PM GDI im Bundeskriminalamt
- Q4/2018 Prototypische Umsetzung in der Aufbauphase

- 2019 Testphase

- 2020 Produktivumgebung

weitere Informationen:

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten deutlich vereinfacht wird.
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MaRBnahme 9: Modulares Warnsystem des Bundes um Kartenanwendung erweitern

Umsetzungsstand: ‘ weitgehend umgesetzt | Geplantes Ende: | Oktober 2019

Kurzbeschreibung

Die Erstellung einer Warnmeldung fiir die Bevolkerung erfordert Sorgfalt und eine Bewertung mehrerer
Informationen. Durch die Erweiterung des Modularen Warnsystems des Bundes (MoWaS) mit einer
flexiblen Kartenanwendung wird eine prazise Erfassung und Darstellung des Gefahrenbereichs
unterstiitzt. MoWa$ wird auch von Landern und Kommunen (Leitstellen) genutzt.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 5.4

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MalBnahme erreicht: | ja

Federfliihrung: Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten deutlich vereinfacht wird.
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MaRnahmen mit Prioritdt B

MaBnahme 10: Copernicus Data and Exploitation Plattform - Deutschland (CODE-DE)

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ September 2019

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Europdischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus werden umfangreiche
Geoinformationen (Satellitendaten, Daten der Copernicus Dienste) durch die europdische Kommission
erhoben und auf europaischer Ebene frei und offen fiir jedermann bereitgestellt.

Die Daten des EU Copernicus Programms sind seit Marz 2017 auf nationaler Ebene Gber CODE-DE
bereitgestellt und werden in der Folge optimal In-Wert gesetzt.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 1.3

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der Mallnahme erreicht: ‘ ja, weitgehend

Federfiihrung: Deutsches Zentrum fir Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

Weitere Meilensteine:

- Angebot zur Verlangerung von CODE-DE bis Marz 2020 erfolgte durch DLF-DFD

- Ausschreibung zu CODE-DE Phase 2 abgeschlossen (Start geplant fiir Oktober 2019)
- aktuell lauft Bewertung der Angebote

weitere Informationen:
https://code-de.org

Die Nutzung von Geodaten wurde sehr deutlich vereinfacht.

MafBnahme 11: Fachbezogener Zugang fiir Mobilitits- und Verkehrsdaten: mCLOUD

Umsetzungsstand: ‘ umgesetzt ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Mit der mCLOUD?! wird ein fachbezogener Zugangspunkt zu den Datenschitzen aus den Bereichen
Mobilitat und Verkehr bereitgestellt. Neben den vorhandenen Geodaten des Bundes kdnnen auch
Metadaten von Geodaten privater Datenanbieter eingestellt werden.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 1.3

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der Mallnahme erreicht: ‘ ja, weitgehend

Federfliihrung: Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Weitere Meilensteine:

- Q3 2017: Adaptierung des Metadatenstandards DCAT-AP.DE

- Q3 2017: Werkzeug zur Erfassung von Metadaten

- Q3 2019: Anbindung mCLOUD an das nationale Open Data Portal GovData erfolgt

weitere Informationen:
www.mcloud.de

Die Nutzung von Geodaten wurde spiirbar vereinfacht.

! Datenportal fiir die Bereitstellung von Mobilitits-, Geo- und Wetterdaten
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MaRnahme 12: Radiologischer Notfallschutz - Messdaten fiir mobile Endgerate bereitstellen

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: \ 31.12.2020

Kurzbeschreibung

Die fachlichen sowie technischen Anforderungen und Voraussetzungen haben sich in den letzten
Jahren grundlegend weiterentwickelt. Zur Information der Bevolkerung im radiologischen Notfallschutz
ist die Bereitstellung von verstandlichen und zielgruppenspezifischen Informationen auf
unterschiedlichen Informationswegen unerlasslich. Das Bundesamt fiir Strahlenschutz (BfS) Glbernimmt
wesentliche Informationsaufgaben des radiologischen Notfallschutzes und stellt weitere Messdaten
kostenfrei flir mobile Endgerate bereit.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 1.3

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesamt fiir Strahlenschutz (BfS)

Weitere Meilensteine:

- Forschungsvorhaben ,Entwicklung einer App flir Mobiltelefone (Smartphones) zur
Dosisrekonstruktion und Information der Bevolkerung und der Einsatzkrafte bei einem nuklearen
Notfall“ bewilligt

- Stand Juli 2019: Haushaltsmittel festgelegt; Ausschreibung in Vorbereitung

weitere Informationen:

Aufgrund der Komplexitat im Bereich Softwareentwicklung fiir die Krisenkommunikation wurde das
Projekt 2017 beim BMU als Antrag flr ein Forschungsvorhaben eingereicht, fand jedoch keine
Bericksichtigung. Angesichts der fortbestehenden Relevanz einer solchen Entwicklung erfolgte 2018
eine erneute Anmeldung unter dem Titel "Entwicklung einer App fiir Mobiltelefone (Smartphones) zur
Dosisrekonstruktion und Information der Bevolkerung und der Einsatzkrafte bei einem nuklearen
Notfall". Die Mittel zur Projektdurchfiihrung wurden bewilligt.

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten deutlich vereinfacht wird.

MaBnahme 13: Raumbezogene Warnungen iiber Warn-App NINA bereitstellen

Umsetzungsstand: ‘ weitgehend umgesetzt ‘ Geplantes Ende: ‘ Oktober 2019

Kurzbeschreibung

Moderne Technologien ermoglichen es der Offentlichkeit (iber das Internet u.a. mit mobilen
Endgeraten nahezu in Echtzeit und standortunabhangig an malRgeschneiderte relevante Informationen
zu gelangen. Durch die Nutzung unterschiedlicher Informationskandle kénnen die fiir Bevolkerung
notwendigen (Warn-)Information (z.B. bei einem Hochwasserereignis oder bei einer Kontamination der
Umwelt durch kiinstliche Radionuklide) der Offentlichkeit bereitgestellt werden.

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App (NINA) sowie die Internetseite warnung.bund.de
werden als zentrale Plattform zur Bereitstellung von raumbezogenen Warnungen ausgebaut.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 1.3

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRnahme erreicht: ‘ ja, weitgehend

Federfliihrung: Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten deutlich vereinfacht wird.
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MaRnahme 14: Fachbezogener Zugang fiir Land- und Forstwirtschaftsdaten

Umsetzungsstand: | noch nicht begonnen | Geplantes Ende: | Dezember 2019

Kurzbeschreibung

Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist die Landwirtschaft vom jeweiligen Standort des
Wirtschaftens abhdngig. Aus der Kombination der verschiedenen, natirlichen Standortfaktoren Klima,
Boden und Relief ergibt sich fir jeden Standort ein individuelles Portfolio aus Ertragspotenzialen.
Elektronische Daten zu solchen Standortfaktoren finden ldangst einen breiten Einsatz in der
landwirtschaftlichen Praxis, wie zum Beispiel im Bereich der Prazisionslandwirtschaft. Mit den Seiten
des Geoportal GDI-BMEL wird insbesondere die europadische INSPIRE Richtlinie umgesetzt. Das Portal
ist mit dem zentralen Geoportal.de verbunden.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 1.3

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesanstalt fiir Landwirtschaft und Erndhrung (BLE)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:
https://gdi.bmel.de/

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten spiirbar vereinfacht wird.

MaRBnahme 15: Fachbezogener Zugang zu Meeres und Kiistendaten: MDI-DE

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Aktuelle Fragestellungen bezogen auf Anderungen im marinen Okosystem, der globalen Erwdrmung
und den daraus resultierenden Anforderungen fiir den Kiistenschutz, sowie die Raumplanung in den
deutschen Seegebieten, Stichwort Windenergie, fihren zu immer gréRBeren Anforderungen bzgl. der
interdisziplindren Verfligbarkeit der zugehorigen Geodaten.

Die Marine Dateninfrastruktur (MDI-DE) integriert die wesentlichen Datenquellen Gber alle Fach-,
Behorden- und Institutsgrenzen. Mit Hilfe des Internet-Portals der MDI-DE werden die bislang tGber
Bund und Lander verteilten marinen Fachdaten umfassend zur Nutzung bereitgestellt.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 1.3

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ der Zustand wurde deutlich verbessert

Federfiihrung: Bundesanstalt fiir Wasserbau (BAW)

Weitere Meilensteine:

- Aktualisierung der Eutrophierungs- und Schadstoffdienste (MSRL D5 und D8) - 10.2018
Die Aktualisierung der Dienste ist weitgehend abgeschlossen und soll Ende 2019 fertiggestellt
werden.

- Entwicklung weiterer Dienste zum Thema Human Activities - 11.2018
Im Rahmen einer Auftragsvergabe wurde ein umfassender Bericht dazu erstellt, welche Daten und
Dienste zum Thema Human Activities im deutschen Kisten- und Seegebiet verfligbar sind.
Gemeinsam mit verschiedenen Arbeitsgruppen aus der BLANO (Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft
Nord- und Ostsee) sollen Anforderungen und Prioritdten erstellt werden, welche Dienste
bereitgestellt werden sollen. Entsprechende Dienste in der MDI-DE sind frihestens 2020 zu
erwarten.

- Bereitstellung eines Dienstes fiir Habitate - 12.2018
Dienste zu Broad- und Special Habitats (MSRL D6/D7) wurden fertiggestellt und stehen im MDI-DE
Portal zur Verfligung. Dieser Meilenstein ist erledigt.
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- Bereitstellung eines Dienstes fir Biodiversitat (MSRL D1) -12.2018
An der Erstellung von Diensten zum Thema Biodiversitat wird gearbeitet. NI und SH haben erste
Datensatze zur Verfligung gestellt. Auch hier ist eine Bereitstellung der Dienste vor 2020 nicht zu
erwarten.

- Aufbau von Diensten zu Abfallen im Meer (MSRL D10) - 12.2019
Es wurden Dienste zum Thema Strandmdiill an den deutschen Kiisten erstellt. Sie werden in Kiirze
im MDI-DE Portal veroffentlicht. Das Thema ist damit noch nicht abgeschlossen, es miissen auch
noch Abfalle im offenen Meer betrachtet werden.

- Erstellung von INSPIRE-Diensten zum Thema Umweltiiberwachung (INSPIRE Annex IIl) - 10.2020
Mit ersten Arbeiten an gemeinsamen INSPIRE-Diensten zum Thema Umweltiiberwachung wurde
begonnen. Die Dienste sollen termingerecht im Oktober 2020 zur Verfligung gestellt werden.

- Erneuerung des MDI-DE Portals - 10.2018
Die Erneuerung des MDI-Portals ist soweit abgeschlossen. Seitens der Partner wurde jedoch
weiterer Anpassungsbedarf festgestellt. Daher wird weiter an dem MDI-DE Portal gearbeitet.
Abschluss der Arbeiten voraussichtlich Oktober 2021.

- Aufbau eines Kiisten-Gazetteers - 12.2019
Ein Kisten-Gazetteer ist in einer ersten Basisversion verfligbar und wird sukzessive weiter
ausgebaut.

- Aufbau eines Thesaurus mit Fachvokabular - 06.2019
Die GDI-DE Registry sollte fiir den Aufbau des Thesaurus genutzt werden. Da dies noch nicht
moglich ist, ruhen die Arbeiten am Thesaurus.

Aufgrund abnehmender Personalressourcen konnten keine weiteren Meilensteine in die Planung
aufgenommen werden (siehe 2.4).

weitere Informationen:
www.mdi-de.org ; http://projekt.mdi-de.org/

Die Nutzung von Geodaten wurde deutlich vereinfacht.

MaRBnahme 16: Qualitatsverbesserung deutschlandweiter Datenbestdande zu Schutzgebieten

Umsetzungsstand: ‘ umgesetzt ‘ Geplantes Ende: ‘ April 2018

Kurzbeschreibung

Jahrlich werden vom Bundesamt fir Naturschutz (BfN) auf Basis der Daten von Bundeslandern und
eigener Daten harmonisierte Datensatze verschiedener Schutzgebietskategorien erstellt. Ziel dieser
MaBnahme ist eine Verbesserung der Qualitat (insbesondere der Aktualitat) deutschlandweiter
harmonisierter Datensatze zu Schutzgebieten aus dem Bereich des Naturschutzes.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 2.1

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der Mallnahme erreicht: ‘ ja

Federflihrung: Bundesamt fuir Naturschutz (BfN)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Die Nutzung von Geodaten wurde spiirbar vereinfacht.
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MalRnahme 17: Unterstiitzung der Bundesbehorden beim Zugang zu Fernerkundungsdaten der ESA

Umsetzungsstand: | in Umsetzung | Geplantes Ende: | Dezember 2019

Kurzbeschreibung
Die Bundesbehorden werden zentral von einer Behoérde unterstiitzt, um den Zugang zu ,ESA
contributing Mission data“ zu sichern.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 2.1

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRRnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:

- M1: Anfrage an die ESA, ob und wie eine ,Unterlizenzierung” bzw. Weitergabe der Copernicus-
Satellitenbilder (Contributing Missions) durchgefiihrt werden kann (bis 15.11.2019).

- M2: Informationsschreiben an die betroffenen Behodrden bzgl. der vereinfachten
Zugangsbedingungen (falls die ESA diese Weitergabe erlaubt) (bis 31.12.2019).

weitere Informationen:
Die MalRnahme wird im Rahmen der Zentralen Stelle fir Fernerkundung evaluiert und befindet sich in
der Umsetzung.

Die Nutzung von Geodaten wird spiirbar vereinfacht.

MaBnahme 18: Kerndatenbestand fiir die Bundesverwaltung definieren

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Juni 2020

Kurzbeschreibung

Zur Grundversorgung zdhlt auch die NGDB, die einheitlich allen zur Verfligung steht. Ziel ist es,
ressortibergreifend bendtigte Geodaten zur Aufgabenerfiillung des Bundes konsistent fiir die
Verwaltung bereitzustellen.

Die Bundesregierung definiert dafiir einen Kerndatenbestand, der fiir Zwecke des Bundes genutzt
werden kann.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 2.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Die Arbeitsgruppe von UN-GGIM:Europe hat inzwischen einige Themen spezifiziert. Das BKG wird die
vorhandenen Spezifikationen auf die Verfligbarkeit von Daten in Deutschland abprifen und dazu einen
Bericht vorlegen, mit Zwischenstand vsl. Dezember 2019.

Keine Aussage zur Vereinfachung der Nutzung von Geodaten.
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MalRnahme 19: Einsatzmoglichkeiten von Copernicus-Daten testen, um Flachenstatistik zu unterstiitzen

Umsetzungsstand: ‘ weitgehend umgesetzt ‘ Geplantes Ende: | Marz 2019

Kurzbeschreibung

Auf europaischer und globaler Ebene bestehen Datenanforderungen, die aktuell auch aus der
amtlichen Flachenstatistik bedient werden. Darunter fallt die vom Statistischen Amt der Europaischen
Union (EUROSTAT) im dreijahrlichen Zyklus durchgefiihrte LUCAS-Geldandepunktstichprobe mit
erganzenden tabellarischen Abfragen zur Landbedeckung und Landnutzung.

Im gemeinsamen Copernicus-Fordervorhabens ,Cop4Stat 2015plus” wollen das BKG und das
Statistische Bundesamt (StBA) die Einsatzmdglichkeiten von Copernicus-Daten und -Produkten bei der
Deckung des Informationsbedarfs zur Landbedeckung und Landnutzung unter Berlicksichtigung
statistischer Anforderungen testen. Insbesondere sollen Anregungen zur Fortfihrung durch
automatisierte Satellitenbilddatenauswertung entwickelt werden.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 3.4

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ -
Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:

- Q3 2019: Abschlussbericht wird geprift und anschliefend veréffentlicht
- Einbindung des Weblinks zum Abschlussbericht

weitere Informationen:

Das Projekt wurde abgeschlossen und der Abschlussbericht gemeinsam mit DESTATIS erstellt. DLR priift
aktuell den Bericht und wird ihn dann veroffentlichen. Nach dieser Veroffentlichung erfolgt die
Weiterleitung des Links im folgenden Monitoring-Bericht.

Die Nutzung von Geodaten wurde deutlich verbessert.

MaBnahme 20: SchlieBung iibergreifender Rahmenvertrage zur Beschaffung von Geodaten von Dritten

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Juni 2020

Kurzbeschreibung

Das BKG hat als zentraler Dienstleister fiir Geodaten im Sinne des BGeoRG den Auftrag, regelmalig den
Bedarf der Bundesbehdrden zu erfassen. Das bestehende (Markt)-Angebote ist darauf aufbauend im
Hinblick auf ihren Nutzen fir Anwender in Bundesbehérden zu bewerten. Um den
Beschaffungsaufwand von Geodaten von Dritten (Lander, Wirtschaft) zu reduzieren, schlieRt das BKG
Ubergreifende Rahmenvertrage ab und stellt somit einheitliche Konditionen fiir die Bundesverwaltung
sicher.

Unterstiitztes NGIS-Ziel: 3.4

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRnahme erreicht: -
Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Keine Aussage zur Vereinfachung der Nutzung von Geodaten.
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MalRnahme 21: Beschaffung Fernerkundungsdaten fiir Belange der o6ffentlichen Sicherheit und im
Krisenfall

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020
Kurzbeschreibung

Mit Copernicus steht eine wichtige Bezugsquelle fiir satellitengestiitzte Fernerkundungsdaten zur
Verfligung. Dennoch gibt es dariber hinaus Bedarfe der Bundesverwaltung, die mit den kostenfreien
Diensten nicht abgedeckt werden. Dies betrifft insbesondere die nutzerspezifische Beratung und
Entwicklung von Produkten und die Gewahrleistung der Vertraulichkeit, die gerade fiir den
Sicherheitsbereich wichtig ist.

Die Bundesregierung ist daher bestrebt, insbesondere fiir Belange der 6ffentlichen Sicherheit und im
Krisenfall die Beschaffung und Aufbereitung satellitengestiitzter Fernerkundungsdaten durch
geeignete MalRnahmen sicher zu stellen.

Unterstiitztes NGIS-Ziel: 3.4

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:

- M1 - Erstellung von Satelliten- und Luftbildprodukten ohne Auswertung/ Zusatzdaten in den durch
das ZKI-Portfolio beschriebenen Formaten im Modus 8/5 [erledigt]

- M2 - Erstellung von Satelliten- und Luftbildprodukten mit Infrastruktur in den durch das ZKI-
Portfolio beschriebenen Formaten im Modus 12/5 [erledigt]

- M3 - Erstellung von Satelliten- und Luftbildprodukten mit Infrastruktur und Analyse (z.B. Vorher-
Nachher Analyse) in den durch das ZKI-Portfolio beschriebenen Formaten im Modus 12/5 [in
Bearbeitung]

- M4 - Erstellung von zeitkritischen Satelliten- und Luftbildprodukten mit Infrastruktur und Analyse
(z.B. Vorher-Nachher Analyse) in den durch das ZKI-Portfolio beschriebenen Formaten im Modus
12/7 und Rufbereitschaft 12/7

weitere Informationen:

Die komplexen und / oder unklaren Zustandigkeiten behinderten / schlossen eine Umsetzung aus. Die

MaRnahme verfiligte nicht / nur zum Teil (iber die erforderliche Projektexpertise.

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten deutlich vereinfacht wird.
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MalRnahme 22: IT-Rahmenbedingungen festlegen

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung ‘ Geplantes Ende: | Juni 2020

Kurzbeschreibung
Die Rahmenbedingungen zur Geodatennutzung werden im IT-Rahmenkonzept des Bundes mit einer
Handlungsanweisung festgehalten.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 9.1

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaRBnahme erreicht: | -

Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Nach Prifung durch das DLZ ist ein einheitlicher GIS-Arbeitsplatz fir die gesamte Bundesverwaltung
wegen der sehr unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Fachbehdrden nicht sinnvoll.
Stattdessen standardisiert das BKG die Bereitstellung Uber Dienste und achtetet darauf, dass die
entsprechenden Standards fiir Schnittstellen im IT-Rahmenkonzept und im Angebot des ITZ verankert
sind.

Die Nutzung von Geodaten wurde spiirbar vereinfacht.

MaRBnahme 23: Anwendungs- und Vernetzungsmoglichkeiten von Mobilitats- und Klimadaten fordern

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Auf Basis bestehender und kinftiger Daten sollen unter Mitwirkung verschiedenster Akteure
geeignete, sekundare Anwendungs- und Vernetzungsmaglichkeiten liber die bisherige Nutzung hinaus,
systematisch identifiziert und datenbasierte  Anwendungen entwickelt werden. Die
Forschungsinitiative Modernitatsfond (mFUND) ist das datenbasierte Forschungs- und Entwicklungs-
Forderprogramm (FukE) des BMVI als wesentlicher Beitrag zur Digitalen Agenda der Bundesregierung.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 5.1

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ der Zustand wurde deutlich verbessert

Federfiihrung: Bundesministerium flir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Weitere Meilensteine:

- Antragstellung fir Projekte der Férderlinie 1 (Projekte mit Laufzeiten bis zu 1 Jahr) sind jederzeit
moglich

- Antragstellung fiir Projekte der Forderlinie 2 (Projektlaufzeit bis zu 3 Jahren) sind stichtagsbezogen
moglich. Dazu sind mind. 2 Aufrufe pro Jahr vorgesehen.

- Q3 2019 Fiinfter Forderaufruf der Férderlinie 2 veréffentlicht.

- Q3 2019 Vernetzungskonferenz

weitere Informationen:
www.mFund.de

Die Nutzung von Geodaten wurde gering vereinfacht.
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MaRnahme 24: Nutzung von Crowd-Sourcing Daten verbessern

Umsetzungsstand: | weitgehend umgesetzt ‘ Geplantes Ende: ‘ September 2019

Kurzbeschreibung

Die aktive Beteiligung der Blirgerinnen und Biirger an den Verwaltungsprozessen soll gefordert werden.
Die heutige Technologie befahigt auch Laien, eine Vielzahl unterschiedlicher Fachdaten zu erheben
(Crowd-Sourcing Daten). Diese freiwillig erhobenen Daten bieten fiir die Verwaltungen ein hohes
Nutzungspotential bei der Erflllung ihrer Aufgaben. Nutzungsbedingungen, Lizenzen und die
ungeniigend bekannte und inhomogene Qualitdt dieser Daten erschweren allerdings derzeit die
Nutzung innerhalb der Bundesverwaltung.

Die Bundesregierung wird eine Handlungsempfehlung zum Umgang mit Crowd-Sourcing Daten
erarbeiten, um ihre Nutzung fiir Entscheidungsprozesse innerhalb der Bundesverwaltung zu
verbessern.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 9.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: ZAG IMAGI

Weitere Meilensteine:

- Entwurf der Handlungsempfehlung an den IMAGI (Herbst 2018)

- Finale Beschlussfassung durch IMAGI (Oktober 2019)

- Veroffentlichung der Handlungsempfehlung (voraussichtlich November 2019)

weitere Informationen:

Die Nutzung von Geodaten wurde gering vereinfacht.

MaBnahme 25: Férderung und Nutzung der ehrenamtlichen Datenerhebung

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Im Bereich des Naturschutzes stellt die Datenerhebung durch Ehrenamtliche eine wichtige und seit
langem genutzte Datenquelle dar. Eine Ubernahme dieser Leistungen durch Auftragnehmer ist
aufgrund der zu bearbeitenden FlachengroRRe nicht finanzierbar. Die Bundesregierung baut Verfahren
und Applikationen zur Unterstitzung der Datenerhebung durch Ehrenamtliche und die Nutzung der
darauf basierenden Datenbestdnde weiter aus.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 9.2

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MalRnahme erreicht: ‘ ja

Federfiihrung: Bundesamt fiir Naturschutz (BfN)

Weitere Meilensteine:
Die Bereitstellung von webbasierten Anwendungen auf mobilen Geraten (Apps) zur Aufnahme von
Daten im Gelande fir den Bereich der Florenkartierung und des Vogelmonitorings ist erfolgt.

weitere Informationen:

https://www.bfn.de/presse/pressemitteilung.html?no cache=1&tx ttnews%5Btt news%5D=6338&c
Hash=ec18187ac27c5f90fccde8f537571e09

https://deutschlandflora.de/dflor/
https://www.bfn.de/themen/monitoring/vogelmonitoring/organisation.html
https://www.ornitho.de

Die Nutzung von Geodaten wurde spiirbar vereinfacht.
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MalRnahme 26: Erfassung der Nutzeranforderungen anhand von Anwendungsfillen

Umsetzungsstand: | in Umsetzung | Geplantes Ende: | Juni 2020

Kurzbeschreibung

Das Angebot an Geodaten steigt stetig, insbesondere im Bereich der Fernerkundung. Zur Erfassung von
Nutzerbedirfnissen wird ein regelmaRiger Austausch zwischen Providern und Nutzern auf
europaischer und nationaler Ebene angestrebt. Bislang erfolgt nur in Einzelfadllen eine systematische
Erhebung und Dokumentation der Nutzeranforderung.

Die Bundesregierung wird daher eine Handlungsempfehlung erarbeiten, um systematisch die
Nutzeranforderungen anhand von Anwendungsfillen zu erfassen. Diese Handlungsempfehlung soll
eine wesentliche Grundlage sein, um die Nutzbarkeit von offenen und proprietaren
Fernerkundungsdaten fir die Bedarfe der Nutzer zu evaluieren.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 11.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:
Malnahme wird im Rahmen der Zentralen Stelle Fernerkundung umgesetzt und ist durch eine erste
Umfrage (Frihjahr 2018) gestartet. Eine weitere Umfrage ist in Planung.

Die Nutzung von Geodaten wurde spiirbar vereinfacht.

MaRnahme 27: Sichere Ubertragung von Geodaten verbessern

Umsetzungsstand: in Umsetzung Geplantes Ende: | Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Derzeit kénnen Sicherheitsbehdrden nur eingeschrankt von den technologischen Moglichkeiten der
GDI-DE profitieren. Die Bundesregierung wird Handlungsbedarfe erheben und darauf basierend
Empfehlungen erarbeiten, wie die sichere Ubertragung und Weiterverarbeitung von
Geoinformationsdaten in Sicherheitsbehoérden verbessert werden kann.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 11.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRnahme erreicht: der Zustand wurde
deutlich verbessert

Federfiihrung: Bundeskriminalamt (BKA)

Weitere Meilensteine:

,Architektur der Geodateninfrastruktur Deutschland, Version 3.1.1 vom 27.11.2017“ ist erstellt.
- 2019 prototypische Umsetzung
- 2020 produktive Inbetriebnahme

weitere Informationen:
Komplexe technische Umgebung und z.T. fehlendes Betriebspersonal erschweren die Umsetzung.

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten deutlich vereinfacht wird.
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MalRnahme 28: Sichere Bereitstellung von sensiblen Geodaten verbessern

Umsetzungsstand: | in Umsetzung | Geplantes Ende: | Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Bisher existieren keine IT-Losungen fiir die sichere Bereitstellung von sicherheitskritischen Geodaten
im Rahmen von INSPIRE Uiber das Internet. Die Bundesregierung setzt sich dafiir ein, dass Gber den
Umsetzungsplan KRITIS (UP KRITIS?) zusammen mit dem Bundesamt fir Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) und der GDI-DE sichere IT-Losungen fiir die Bereitstellung
sicherheitskritischer Geodaten entwickelt werden.

Unterstutztes NGIS-Ziel: 11.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der Malinahme erreicht: | ja, weitgehend

Federfliihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMl)

Weitere Meilensteine:

- Erstellung einer Handlungsempfehlung die an die Empfehlung ,Bereitstellung von Metadaten zu
INSPIRE relevanten Geodatensatzen durch Ver- und Entsorgungsunternehmen® anknipft und
dariiber hinaus Hilfestellung fiir die geodatenhaltenden Stellen zur Bereitstellung von nach den
INSPIRE-Regularien konformen Datensatzen und Diensten gibt;

- Erarbeitung von Empfehlungen fir Betreiber Kritischer Infrastrukturen zur Bereitstellung INSPIRE-
konformer Datenséatze u. Dienste;

- Erarbeitung von Empfehlungen zur Bereitstellung von sensiblen Infrastrukturdaten fir spezifische
Zielgruppen (z.B. Definition autorisierter Zielgruppen fur den Zugriffsschutz, die (ber ein
Stufenmodell Zugang erhalten, Datenweitergabe zwischen 6ffentlichen Stellen u. behordlichen
Bedarfstrager)

weitere Informationen:

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten nur gering vereinfacht wird.

2 KRITIS = Kritische Infrastrukturen
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MaRnahme 29: Bewertung der Sensibilitdt und Kritikalitdt von Geodaten

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: | August 2020

Kurzbeschreibung

Geodatenhaltende Stellen verfiigen selten lber objektive Einschatzungen, welche Geodaten einer
besonderen Sensibilitat in den einzelnen Branchen und Sektoren hinsichtlich Kritischer Infrastrukturen
unterliegen.

Die Bundesregierung setzt sich dafiir ein, dass unter dem Dach des UP KRITIS das BBK, die Betreiber
Kritischer Infrastrukturen und weitere Fachexperten eine Handlungsempfehlung zur Bewertung der
Sensibilitat und Kritikalitdat von Geodaten im Kontext Kritischer Infrastrukturen erarbeiten. Diese soll
einheitliche Standards und Verfahren darlegen und damit eine Einschatzung und Bewertung der
Betreiber erleichtern.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 11.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenbhilfe (BBK)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

- BBK-Arbeitshilfe Identifizierung Kritischer Infrastrukturen;

- Handlungsempfehlung zur Bereitstellung von Metadaten zu INSPIRE-relevanten Geodatensatzen
durch Ver- und Entsorgungsunternehmen

Keine Aussage zur Vereinfachung der Nutzung von Geodaten.

MaBnahme 30: Nationales INSPIRE e-Reporting Air Quality Data (AQD)

Umsetzungsstand: ‘ weitgehend umgesetzt ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2021

Kurzbeschreibung

Die EU-Mitgliedsstaaten sind aufgefordert Luftqualitatsdaten im Rahmen des AQD an die Europdische
Kommission zu melden. Mit den Festlegungen der Bund/Linder-Arbeitsgemeinschaft fir
Immissionsschutz (LAI), kann eine bundesweit einheitliche Meldung erfolgen. In einer zweiten
Projektphase soll nun die Bereitstellung des nationalen AQD mit automatischem und
qualitatsgesichertem Workflow erfolgen.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 12.2

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Umweltbundesamt (UBA)

Weitere Meilensteine:
- Initiale Umsetzung um aktuell giiltige Anforderungen zu bedienen [erfolgt]
- Aktualisierung auf Neuerungen aus Roadmap INSPIRE und Reportnet 3.0 [bis Ende 2021]

weitere Informationen:
https://gis.uba.de/GISUcatalog/OpenSearch.do?search=aqd&type=/Query/OpenSearch.do

Die erste Phase der MalBnahme bis Oktober 2018 wurde erfolgreich umgesetzt und ist als
Zwischenstand zu sehen, welcher aktuell giiltige Anforderungen bedient. Weitere Anpassungen sind zu
erwarten, die auf diesem Zwischenstand aufsetzen mit Blick auf die Roadmaps von INSPIERE und
Reportnet 3.0.

Die Nutzung von Geodaten wurde deutlich vereinfacht.
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MaRnahme 31: Datenaustausch in der Raumordnungsplanung implementieren

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung | Geplantes Ende: ‘ Mai 2020

Kurzbeschreibung

In der Raumordnung von Bund, Landern und Regionen ist die Informations- und
Kommunikationstechnologie fiir die Erstellung und Visualisierung von Raumordnungspldanen sowie die
Laufendhaltung von Raumordnungskatastern heute nicht mehr weg zu denken.

Ziel des vom BBSR betreuten Forschungsprojekts im Aktionsprogramm Modellvorhaben der
Raumordnung (MORO) ist bis Ende 2016 die Weiterentwicklung des bestehenden
Datenaustauschformats XPlanung3-Kernmodells fir Raumordnungspldne zu einem bundesweiten
Gesamtmodell, durch das alle Planzeichen der Landes- und Regionalplane abgebildet werden kénnen.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 12.2

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der Mallnahme erreicht: der Zustand wurde deutlich
verbessert

Federfiihrung: Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung (BBSR)

Weitere Meilensteine:
- Bedarfsanalyse Datenportal
- Schulungen bis 2020

weitere Informationen:
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/ministerien/BMVI/BMVIOnline/2016/bmvi
-online-05-16.html

Die Nutzung von Geodaten wurde spiirbar vereinfacht.

MaBnahme 32: Geoportal.de an die Bediirfnisse des Bundes anpassen

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2025

Kurzbeschreibung

Die Bundesregierung unterstltzt das Geoportal.de als zentralen Zugang zur GDI-DE. Sie ist daher in
besonderem MaRe daran interessiert, dass die Bedlrfnisse des Bundes beim Ausbau des Geoportal.de
mitbericksichtigt werden. Die Anforderungen des Bundes an die zentralen Komponenten der GDI-DE
werden im IMAGI erhoben, bewertet und in den Change-Management Prozess der GDI-DE eingebracht.
Der Bund wird den Prozess als Bedarfstrager weiterhin begleiten.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 15.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRnahme erreicht: ’ ja

Federfiihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI)

Weitere Meilensteine:
- Die derzeit laufende Modernisierung des Geoportal.de soll bis Ende 2019 abgeschlossen werden.

weitere Informationen:
https://www.imagi.de/Webs/IMAGI/DE/beschluesse/ documents/2015/29-Top3.4.html

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten deutlich vereinfacht wird.

3 technischer Standard zur Entwicklung von Software zur Erstellung und Verarbeitung von Planwerken
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MaRnahmen mit Prioritat C

MaRnahme 33: Verbesserung des Adressbestandes zur Nutzung im Zensus 2021

Umsetzungsstand: | in Umsetzung | Geplantes Ende: | Dezember 2019

Kurzbeschreibung

Mit dem Zensus 2011 nahm Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die alle zehn Jahre
stattfindet. Fir die Durchfiihrung werden Adressdaten bendtigt.

Zur Durchfihrung des Zensus 2020/21 gilt es, die Zusammenarbeit zwischen den
Landesvermessungsverwaltungen und den statistischen Institutionen zu intensivieren, besonders im
Bereich der Geokodierung von Adressdaten.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 2.3

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der Mallnahme erreicht: -

Federflihrung: Statistisches Bundesamt (StBA) und Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Die Mallnahme sieht vor, die Zusammenarbeit zwischen den Landesvermessungsverwaltungen und
den Statistischen Amtern, besonders im Bereich der Geokodierung von Adressdaten, zu intensivieren.
Seit dem Zensus 2011 konnte das BKG hier bereits Verbesserungen erzielen, so dass die MaSnahme zu
einem erheblichen Teil bearbeitet ist. Ein weiterer Austausch zwischen BKG und StBA ist bis Ende 2019
vorgesehen.

. Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten gering vereinfacht wird.

MalRnahme 34: BAkoV-Kurs ,,Geoinformationen einfach nutzen“ etablieren

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Mit der Einfiihrung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen soll das Geodatenangebot bekannt,
Nutzungsbarrieren in der 6ffentlichen Verwaltung reduziert und der Mehrwert von Geoinformationen
einschlieRlich Fernerkundungsdaten fiir die verschiedenen Anwendungsfelder von Bund, Landern und
Kommunen erschlossen werden. Der IMAGI wird zunachst ein Konzept fiir einen Kurs bei der
Bundesakademie fir offentliche Verwaltung (BAk6V) zum Einsatz und Nutzen von Geoinformation
erarbeiten und schrittweise ausbauen.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 6.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRBnahme erreicht: ’ -

Federfiihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI)

Weitere Meilensteine:
- Frihjahr 2020 Beschluss Konzept durch IMAGI
- ab Frihjahr 2020 Umsetzung in Zusammenarbeit mit BKG und BAkoV

weitere Informationen:

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten nur sehr gering vereinfacht wird.
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MalRnahme 35: Fachtagungen und Expertenrunden etablieren

Umsetzungsstand: | in Umsetzung | Geplantes Ende: | Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Das Angebot an Geodaten wachst insgesamt, damit steigt auch das Verstandnis zur Bedeutung von
Geoinformationen. Es besteht aber weiterhin ein Informationsdefizit, insbesondere beziiglich der
Nutzung und des Einsatzes von Geoinformationen in den verschiedenen Arbeits- und
Verwaltungsprozessen. Dazu werden von der Bundesverwaltung Fachtagungen etabliert, die
regelmalig Uber aktuelle Entwicklungen im Geoinformationswesen berichten und die weiteren
Umsetzungsmoglichkeiten diskutieren. In Expertenrunden werden Schwerpunktthemen behandelt, um
gemeinsam zukunftsfahige Losungen fir die aktuellen Herausforderungen zu erarbeiten.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 6.3

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRnahme | ja, weitgehend
erreicht:

Federfiihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI)

Weitere Meilensteine:

Die  Umsetzung der MalBnahme wird durch diverse Veranstaltungen erfolgen.

Folgende Veranstaltungen sind in Planung:

- BGR und BMWi, 20.-21.02.2020, “Big data and machine learning for the Geosciences"

- BMVI, 3. mFUND-Konferenz, 26.-27.09.2019, Berlin, Motto , Datenimpulse fiir smarte Mobilitat”,
geplant sind mehrere Fachforen mit konkretem Geodaten-Bezug wie bspw. ,Nutzung von
Satellitendaten fiir ein besseres Umweltmonitoring” oder ,Intelligente Prozessierungs- und
Visualisierungstechniken fir Geodaten”.

- DLR RFM/BMWi, Symposium ,Neue Perspektiven der Erdbeobachtung”, 12.-13.11.2019

- BKG/BMI, Mérz 2020 - ,,Gewusst Wo!“, Frankfurt am Main

Folgende Veranstaltungen haben bereits stattgefunden:

- Nationales Forum fiir Fernerkundung und Copernicus 2017 ,Copernicus@work” (14.-16.03.2017,
Berlin)

- "Gewusst wo!" (21.-22.02.2017, Frankfurt am Main)

- BKG-Jahrestagung 2018 ,Digitalisieren - Vernetzen - Handeln: Geoinformationen in der Welt von
morgen” (29.05.2018, Frankfurt am Main)

- GeoTrends: Navigation und Routing — Wo flhrt die Reise hin? (30.11.2017, i-Punkt Berlin)

- 2nd European Geolnformation Symposium —, Big Data: Key for Future Geolnformation Services”
(20.-22.06.2017, Berlin)

- "Gewusst wo!" (15.-16.10.2018, Frankfurt am Main)

- Nationales Forum fiir Fernerkundung und Copernicus 2018 "Copernicus gestaltet" (27.-
29.11.2018, Berlin)

- 3. Europidisches Geolnfo-Symposium — SMARTe Geolnfo-Unterstiitzung — Heute und Morgen (27.-
28.02.2019, Berlin, BMVg)

- 2. mFUND-Konferenz (16.-17.10.2018 in Berlin, BMVI)

- Nutzerschulung/Fachtagung ,Der ZKI-DE-Fernerkundungsservice fir die Bundesbehorden”
(6.03.2018, Frankfurt am Main, BKG/BMI)

- Nutzerschulung/Fachtagung ,Der ZKI-DE-Fernerkundungsservice fiir die Bundesbehorden” (18.-
19.09.2018, Frankfurt am Main, BKG/BMI)

- Workshop ,Positionierungsleistungen in der Bundesverwaltung” (22.11.2018, Frankfurt am Main,
BKG/BMI)

- ,Expertenzirkel Geoinformation® (11.04.2019, Frankfurt am Main, BKG/BMI)

- Nutzerschulung/Fachtagung ,Der ZKI-DE-Fernerkundungsservice fiir Bundesbehérden” (4.-
5.06.2019, i-Punkt, Berlin, BKG/BMI)

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten nur gering vereinfacht wird.
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MalRnahme 36: Nationale Copernicus IntegrationsmaBnahme

Umsetzungsstand: | fortlaufende Umsetzung | Geplantes Ende: | Dezember 2024

Kurzbeschreibung

Konsultationen zur nationalen Umsetzung von Copernicus zeigen, dass fiir eine optimierte Nutzung von
Copernicus und der Hebung dieses Datenschatzes eine Reihe von MaRnahmen notwendig sind, um
sicherzustellen, dass Akteure in Deutschland spiirbar von Copernicus profitieren. Mit der Copernicus
Integrationsmallnahme werden technische Implementierungs- und Validierungsprojekte gefordert.
Nationale Best-Practice-Aktivitdaten fungieren als Leuchttiirme und demonstrieren den Mehrwert von
Copernicus bei der Wahrnehmung offentlicher Aufgaben.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 6.3

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaRBnahme erreicht: ‘ der Zustand wurde deutlich verbessert

Federfiihrung: Deutsches Zentrum fir Luft- und Raumfahrt (DLR)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Copernicus-Bekanntmachung fir den o6ffentlichen Bedarf in Deutschland (2013,2014, 2017) (s.
https://www.d-copernicus.de/infothek/news/news-details/news/3-copernicus-bekanntmachung-
fuer-den-oeffentlichen-bedarf-in-deutschland-freigeschaltet/)

Die Nutzung von Geodaten wurde deutlich vereinfacht.
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MaRBnahme 37: Konzept fiir Mehrfachnutzung von in der Bundesverwaltung vorhandenen
Fernerkundungsdaten

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ September 2020
Kurzbeschreibung

Fernerkundungsdaten werden innerhalb der Bundesverwaltung auftragsgebunden beschafft und
haufig nicht im Bundesbereich zur Nachnutzung bereitgestellt. Das BKG wird ein Konzept erarbeiten,
die freigegebenen und verfiigbaren Daten fir den Bundesbereich recherchierbar und nutzbar zu
machen. In dem Konzept werden Rahmenbedingungen fiir Metadaten und deren Veroffentlichung auf
Geoportal.de beschrieben.

Unterstiitztes NGIS-Ziel: 7.1 und 7.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRnahme erreicht: -
Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:
Die MaRnahme wird im Rahmen der Zentralen Stelle Fernerkundung umgesetzt und ist gestartet.
Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten spiirbar vereinfacht wird.

MaBnahme 38: Empfehlungen zu qualitatssichernden MaBBnahmen fiir alle Produkte der TR BGeoRG

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020
Kurzbeschreibung

Die Qualitatssicherung ist eine Verpflichtung der Einrichtungen des Bundes zur Selbstauskunft. Damit
liegt die Qualitatsprifung in der Verantwortung des Erstellers der Daten. Der Grad der Zielerreichung
gegeniber den Anforderungen wird in den Metadaten veroffentlicht und damit transparent gemacht.
Der IMAGI hat festgelegt, dass die QualitatssicherungsmaBnahmen nach einem zeitlichen
Stufenkonzept umgesetzt werden sollen.

Unterstiitztes NGIS-Ziel: 7.1 und 7.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der MaRnahme erreicht: ‘ ja, weitgehend
Federfliihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMl)

Weitere Meilensteine:

- Bericht zu QualitatssicherungsmaBnahmen des BKG im IMAGI

- Herbeifiihrung gedanderter IMAGI-Beschluss

- Umsetzung gednderter IMAGI Beschluss

weitere Informationen:

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten spiirbar vereinfacht wird.
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MaBnahme 39: Qualitatsmerkmale von Geodaten und Geodatendiensten in Metadaten

Umsetzungsstand: | in Umsetzung | Geplantes Ende: | Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Die Metadatenelemente, mit denen die Resultate der Qualitatsermittlung veroffentlicht werden, sind
in den technischen Standards der Normenreihe 19100 der International Organization for
Standardization (ISO) festgelegt. Es gibt bisher jedoch nur sehr wenige Beispiele zur Anwendung dieser
Standards bei der Dokumentation der Qualitatssicherung durch die geodatenhaltenden Stellen im Bund
und bei den Landern.

Der IMAGI wird daher eine Handlungsempfehlung zur Darstellung der Zuverlassigkeit, Aktualitat und
weitere Qualitdtsmerkmale von Geodaten und Geodatendiensten in Metadaten erarbeiten.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 7.1 und 7.2

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der | der Zustand wurde deutlich verbessert
MaBnahme erreicht:

Federfiihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI)

Weitere Meilensteine:

- Bericht liber die Erkenntnisse des BKG im IMAGI

- geadnderter IMAGI Beschluss

- Erarbeitung einer Handlungsempfehlung durch den IMAGI

weitere Informationen:

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten spiirbar vereinfacht wird.

MaBnahme 40: Internetbasierte Medien in der Stadtentwicklung einsetzen

Umsetzungsstand: ‘ abgeschlossen ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2017

Kurzbeschreibung

Flir zahlreiche Themen (Bauleitplanung, Blrgerhaushalte, GroRRprojekte etc.) ermdglichen digitale
Medien eine Erweiterung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Biirgern, Verwaltung und
Politik. In dem Forschungsprojekt im Forschungsprogramm Experimenteller Wohnungs- und Stadtebau
(ExWoSt) werden neue Moglichkeiten erprobt und Anforderungen des Zusammenspiels der Akteure in
der Stadtentwicklung fir das politisch-administrative System als auch fir die Zivilgesellschaft
erarbeitet. (Forschungsprojekt ExXWoSt Smart Cities)

Unterstitztes NGIS-Ziel: 8.1

Das Ziel wird voraussichtlich mit der | nein, das Ziel wurde nicht erreicht

Umsetzung der MaRnahme erreicht: Hintergrund: Der Fokus des Forschungsprojektes lag
nicht explizit auf der Nutzung von Geodaten. Eine
unmittelbare Verbindung mit dem NGIS Ziel konnte
daher nicht erreicht werden.

Federfiihrung: Bundesinstitut flir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Weitere Meilensteine:
- Das Forschungsprojekt ist abgeschlossen

weitere Informationen:
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BBSROnline/2017/bbsr-online-28-2017-
dl.pdf? blob=publicationFile&v=4

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten sehr gering vereinfacht wird.
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MaRBnahme 41: Konsequente Anwendung der INSPIRE-Standards

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung | Geplantes Ende: ‘ Dezember 2025

Kurzbeschreibung

Im Lenkungsgremium GDI-DE setzt sich der Bund dafiir ein, dass INSPIRE-Standards auch Uber diesen
konkreten Zweck hinaus Anwendung finden mit dem Ziel, dass die Behorden ihre Geodaten in einem
europaweit einheitlichen Standard bereitstellen.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 12.1

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der Mallnahme erreicht: ja

Federfihrung: IMAGI-Ressorts

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:
http://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/INSPIRE/Stand Umsetzung/stand umsetzung.html?lang=de

Die Nutzung von Geodaten wurde spiirbar vereinfacht.

MalRnahme 42: Sicherung des globalen und nationalen geodatischen Referenzrahmens

Umsetzungsstand: ‘ fortlaufende Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2023

Kurzbeschreibung

Ein qualitativ hochwertiger stabiler globaler geodatischer Referenzrahmen erfordert eine ausgewogene
geographische Verteilung der mit Messungen beitragenden Geodatischen Observatorien. Mit der
Aufnahme des Betriebs von AGGO (Argentinisch-Deutsches Geodatisches Observatorium) in La Plata /
Argentinien soll langfristig ein vollwertiges geodatisches Observatorium auch auf der Stdhalbkugel
erhalten werden.

Zur Berechnung des geodatischen Referenzrahmens werden Daten unterschiedlicher
Beobachtungsverfahren herangezogen. Diese werden zumeist noch unabhéngig voneinander
analysiert. Analyseverfahren zur Sicherung des nationalen geodatischen Referenzrahmens unter
Verwendung der globalen geodatischen Messdaten sind daher weiterzuentwickeln.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 12.3

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ‘ -

Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:
- TWIN Radioteleskope als instrumenteller Beitrag erfolgreich erprobt.
- Beitrag des BKG zum ILRS-Pilotprojekt ,,SSEM* erfolgreich erbracht.

weitere Informationen:

Die Aufnahme des Betriebs des Observatoriums AGGO ist definiertes Ziel gemall MalRnahme 42 des
Geofortschrittsberichts. Vertraglich ist dies der Ubergang von Phase | (Verlegung des Observatoriums
von Chile nach Argentinien) zu Phase Il (gemeinsamer Betrieb liber 3 Jahre). Dieser Ubergang in Phase
Il wird fiir das Jahr 2020 mit dem Abschluss der Uberholung des Satelliten-Laserentfernungssystems
erwartet. Alle anderen Systeme (z.B. Radioteleskop) sind bereits in Betrieb.

Keine Aussage zur Vereinfachung der Nutzung von Geodaten.
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MaRnahme 43: Realisierung einer einheitlichen Zeithaltung

Umsetzungsstand: | weitgehend umgesetzt ‘ Geplantes Ende: ‘ Marz 2020

Kurzbeschreibung

Alle raumgeodatischen Messverfahren beruhen auf der Messung von Signallaufzeiten. Fiir eine
konsistente Integration der Verfahren im Rahmen des Global Geodetic Observation Systems (GGOS)
wird auch die gemeinsame Nutzung von Zeit und Frequenz durch alle Verfahren sowohl in der
physischen Verkniipfung der Messtechniken als auch in der Datenanalyse wichtig. Zentrales Element
jedes geodatischen Observatoriums ist die Zeithaltung. Das geodatische Observatorium Wettzell soll
daher, zur Realisierung einer einheitlichen Zeithaltung, bis 2018 zum Zeitlabor ausgebaut werden.

Unterstutztes NGIS-Ziel: 12.3

Das Ziel wird voraussichtlich mit der Umsetzung der Mallnahme erreicht: | der  Zustand wurde
deutlich verbessert

Federfiihrung: Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie (BKG)

Weitere Meilensteine:
- Abnahme der erneuen/modifizierten Backends (noch in 2018)
- Installation in den TWIN-Teleskopen (2019) sowie Erprobung (bis 2020).

weitere Informationen:

Keine Aussage zur Vereinfachung der Nutzung von Geodaten.

MaRBnahme 44: Konzept zur Langzeitarchivierung von Geodaten

Umsetzungsstand: ‘ in Umsetzung ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2020

Kurzbeschreibung

Bundesweite amtliche Geoinformationen, Beobachtungsdaten von Erdbeobachtungsmissionen sowie
daraus abgeleitete Produkte sind aufgrund ihrer groBen Flachenabdeckungen und kontinuierlichen
wiederholten Aufnahmezyklen in diesem Zusammenhang besonders wertvolle Datensatze. lhre
langfristige Verfligbarkeit und Zuganglichkeit flr eine breite Nutzung ist deshalb sicherzustellen.

Die Bundesregierung wird die Abgabemodalititen von Geodaten an das Bundesarchiv regeln. Die
Umsetzung der Langzeitarchivierung orientiert sich an den Leitlinien der AdV und der KLA.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 12.5

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MaBnahme erreicht: ’ -

Federfihrung: IMAGI

Weitere Meilensteine:

- Die komplexe Thematik der Langzeitarchivierung soll in der Sitzung des IMAGI im Herbst 2019
diskutiert werden.

- Die Erarbeitung von detaillierten Meilensteinen zur Erreichung der MaBnahme wird angestrebt.

weitere Informationen:

Diese MalRnahme wird in Zusammenhang mit MaRRnahme 4 gesehen. Hier sind entsprechende enge
Abstimmungen notwendig, um eine zielgerichtete und umfassende Umsetzung beider MaRnahmen zu
unterstutzen.

Es wird erwartet, dass die Nutzung von Geodaten gering vereinfacht wird.
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MalRnahme 45: INSPIRE-Monitoring zur Verbesserung der Bereitstellung auswerten

Umsetzungsstand: | fortlaufende Umsetzung | Geplantes Ende: | Dezember 2025

Kurzbeschreibung

Im INSPIRE-Monitoring werden jahrlich die INSPIRE-relevanten Datensdtze und Dienste sowie
Indikatoren zu deren Zugdnglichkeit und INSPIRE-Konformitdt gegeniiber der EU-Kommission
gemeldet. Dabei ist nun zu prifen, inwieweit die vom Bund gemeldeten Geodatensatze und -dienste
die INSPIRE-Anforderungen erfiillen. Ziel ist es UnterstitzungsmaRnahmen zu erarbeiten, die eine
fristgerechte Umsetzung sichern.

Unterstutztes NGIS-Ziel: 13.3

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der Mallnahme erreicht: ‘ ja

Federfliihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMl)

Weitere Meilensteine:

- fristgerechte Umsetzung der INSPIRE-Vorgaben zur Interoperabilitdt der Datensatze Annex | zum
23.11.2017 sowie Annex Il und Ill zum 21.10.2020

- SchlieRen der Liicken im INSPIRE-Monitoring (fortlaufend)

- Umstellung INSPIRE-Monitoring zum 31.03.2020

weitere Informationen:
GDI-DE Wiki https://wiki.gdi-de.org/dashboard.action#all-updates

Die Nutzung von Geodaten wurde spiirbar vereinfacht.

MaRBnahme 46: Sicherung der Koordinierung GDI-DE und Betrieb der Komponenten

Umsetzungsstand: ‘ umgesetzt ‘ Geplantes Ende: ‘ Dezember 2017

Kurzbeschreibung

Mit der Verwaltungsvereinbarung GDI-DE sind zwischen Bund und Landern Vereinbarungen zum
gemeinsamen Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur Deutschland getroffen, um die
Strukturen der GDI-DE dauerhaft sicherzustellen. Dies beinhaltet unter anderen nationale technische
Komponenten, welche es den Nutzern ermoéglichen, Geoinformationen von Bund, Ldndern und
Kommunen Uber einen zentralen Einstieg einfach im Internet zu suchen, auszuwerten und abzurufen.

Sowohl die Koordinierungsstelle als auch der Betrieb der nationalen technischen Komponenten der
GDI-DE sind beim BKG angesiedelt. Die Bundesregierung strebt mit der Fortschreibung der
Verwaltungsvereinbarung GDI-DE das Ziel an, Koordinierungsstelle und Betrieb der zentralen
Komponenten langfristig im BKG zu etablieren.

Unterstitztes NGIS-Ziel: 15.3

Das Ziel wurde mit der Umsetzung der MalRnahme erreicht: ’ ja

Federfiihrung: Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI)

Weitere Meilensteine:

weitere Informationen:

Abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung Bund und Lander zum gemeinsamen Ausbau und Betrieb
der Geodateninfrastruktur Deutschland https://www.geoportal.de/SharedDocs/Downloads/DE/GDI-
DE/Verwaltungsvereinbarung 2017.pdf? blob=publicationFile

Die Nutzung von Geodaten wurde nur gering vereinfacht.
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MaRnahme 46

Kostenfreie Bereitstellung der Geobasisdaten der Lander als Open Data ........ccoceeeveeriieennieensieeenieenne 9
Kostenfreie Bereitstellung von Geodaten durch den Deutschen Wetterdienst (DWD)...........cce....... 10
Geoforschungsdaten GDI-konform als Open Data bereitstellen.........ccccevcvieeecciiie e 11
Vernetzung der Fachportale des Bundes mit dem Geoportal.de......cccocceveiriieeiniieeeeniiee e 11
Europdische INSPIRE-KONTEIrENZ 2007 ...cccccuiiieieiiee e eiiee e ettt ettt e s ttee e e tae e e e aae e e s ave e e e ntaeeeeanaaeesnreeeans 12
Forderung der INSPIRE-Umsetzung in der Bundesverwaltung...........cooceevveeeieeniiieniecniecniec e 12
Ebenenibergreifende Nutzung von gemeinsamen Geodaten ..........ceecvveeeeiieeeeiieeeceireeeeivee e sireee s 13
Einheitliches Kartenmaterial flr das Projekt EKUS.........coooiiiiiiiieiieneieee e 13
Modulares Warnsystem des Bundes um Kartenanwendung erweitern ..........cccccceeeeeviveeeecieeessineeenn, 14
Copernicus Data and Exploitation Plattform - Deutschland (CODE-DE)........cccccueevueeevieeeveeecieeeeeeens 15
Fachbezogener Zugang fiir Mobilitats- und Verkehrsdaten: mMCLOUD ........ccccceeeviieeecciieeeccieee e, 15
Radiologischer Notfallschutz - Messdaten fiir mobile Endgerate bereitstellen ..........ccoccceeiveniennne. 16
Raumbezogene Warnungen Gber Warn-App NINA bereitstellen.........cccocvveeeiiieiciiee e, 16
Fachbezogener Zugang fiir Land- und Forstwirtschaftsdaten .........ccccevciiiieeviie e, 17
Fachbezogener Zugang zu Meeres und Kistendaten: MDI-DE ..........cccccoueeeeiiiieeeciiee e 17
Qualitatsverbesserung deutschlandweiter Datenbestdande zu Schutzgebieten.........c.ccocceeeiieeneenne 18
Unterstitzung der Bundesbehorden beim Zugang zu Fernerkundungsdaten der ESA..................... 19
Kerndatenbestand furr die Bundesverwaltung definieren ........ccoccooveeniiiniieniiinicenieeeeeeee 19
Einsatzmoglichkeiten von Copernicus-Daten testen, um Flachenstatistik zu unterstitzen.............. 20
SchlieBung libergreifender Rahmenvertrage zur Beschaffung von Geodaten von Dritten............... 20
Beschaffung Fernerkundungsdaten fiir Belange der 6ffentlichen Sicherheit und im Krisenfall ....... 21
IT-Rahmenbedingungen fESTIEGEN.....c..ii it 22
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Nationales INSPIRE e-Reporting Air Quality Data (AQD) ......ccecvererriieeeiiieeesiee e ereee e e e 26
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Konsequente Anwendung der INSPIRE-Standards ..........cccuviiieeiieiiiiiiiiee et 33
: Sicherung des globalen und nationalen geodatischen Referenzrahmens.........ccccoeeeveeiiiieeencieeeens 33
Realisierung einer einheitlichen Zeithaltung............ooooiiiie e 34
Konzept zur Langzeitarchivierung von GEOdaten..........ccccveeieceiiieiiiiee et eeiee e see e e 34
INSPIRE-Monitoring zur Verbesserung der Bereitstellung auswerten ..........cccccveeeeeeiciiiiieeeeeececcnnes 35
: Sicherung der Koordinierung GDI-DE und Betrieb der Komponenten ........cccoccveveeveeeccciieeesciee s 35
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5. Abkiirzungsverzeichnis

AdV

AGGO
AQD
ATKIS
BAkoV
BBK
BBSR
BfN

BfS

BKA
BKG
BLE
BMBF
BMEL
BMI
BMU
BMVI
BSI
CODE-DE
DLR
DWD
EKUS
ESA

EU
ExWoSt
FuE
GDI-BMEL
GDI-DE
GGOS
IMAGI
INSPIRE

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Lander
Bundesrepublik Deutschland

Argentinisch-Deutsches Geodatisches Observatorium

Air Quality Data (Luftqualitatsdaten)

Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
Bundesakademie fir 6ffentliche Verwaltung

Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Bundesinstitut flr Bau-, Stadt- und Raumforschung
Bundesamt fiir Naturschutz

Bundesamt fiir Strahlenschutz

Bundeskriminalamt

Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie

Bundesanstalt fiir Landwirtschaft und Erndhrung
Bundesministerium fir Bildung und Forschung
Bundesministerium fir Erndhrung und Landwirtschaft
Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat
Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik
Copernicus Data and Exploitation Platform - Deutschland
Deutsches Zentrum fiir Luft- und Raumfahrt

Deutscher Wetterdienst

Einsatz-Kommunikations- und Unterstiitzungs-System
European Space Agency

Europaische Union

Experimenteller Wohnungs- und Stadtebau

Forschung und Entwicklung

Geodateninfrastruktur des Geschaftsbereichs des BMEL
Geodateninfrastruktur Deutschland

Global Geodetic Observation System

Interministerieller Ausschuss fiir Geoinformationswesen

Infrastructure for Spatial Information in Europe
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KLA

KRITIS

LAI
LUCAS
mCLOUD
MDI-DE
mFUND
MORO
MoWa$s

MSRL

NGDB
NGIS
NINA
oGP

PSI-Richtlinie

StBA
UBA
UP KRITIS

VGeoBund

XPlanung

ZAG IMAGI
FA

ZKI-DE

Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und
der Lander

Kritische Infrastrukturen - Kritische Infrastrukturen sind Institutionen und
Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung fiir das staatliche Gemeinwesen, bei
deren Ausfall oder Beeintrachtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpasse,
erhebliche Stérungen der offentlichen Sicherheit oder andere dramatische
Folgen eintreten wirden.

Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz

Land Use / Cobern Area Frame Statistical Survey

Datenportal fiir die Bereitstellung von Mobilitats-, Geo- und Wetterdaten
Marine Dateninfrastruktur Deutschland

Modernitatsfonds

Modellvorhaben der Raumordnung

Modulares Warnsystem des Bundes

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie - Richtlinie 2008/56/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir
Malnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt

Nationale Geodatenbasis

Nationale Geoinformations-Strategie
Notfall-Informations- und Nachrichten-App
Open Government Partnership

Public Sector Information-Richtlinie der EU (Umsetzung in Deutschland durch
das Informationsweiterverwendungsgesetz = IWG), Neufassung durch Richtlinie
(EU) 2019/1024 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019
Uber offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des
offentlichen Sektors

Statistisches Bundesamt
Umweltbundesamt
Umsetzungsplan KRITIS

Vertrag tiber die kontinuierliche Ubermittlung amtlicher digitaler Geobasisdaten
der Lander zur Nutzung im Bundesbereich

technischer Standard zur Entwicklung von Software zur Erstellung und
Verarbeitung von Planwerken

Zentrale Arbeitsgruppe IMAGI
Zentrum fir Satellitengestitzte Kriseninformation

ZKI Service fur Bundesbehorden
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